

Vállalkozási Szerződést Módosító Okirat

mely létrejött egyrészről a **NYÍRTÁVHŐ Kft.** (adószám: 11241256-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-061685, képv.: Joó László ügyvezető) 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről az

„KE-VÍZ 21” zRt. (adószám: 10650730-2-15 cégjegyzékszám: 15-09-061563, képv.: Bencze Antal, Bencze Antal Zoltán, Hajzer Gábor, Dr. Szokolczay Zsolt – mindannyian önálló jogosultsággal) 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1., A felek megállapítják, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján a Kbt. 131. §-ra tekintettel, a *TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006* számú Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő KFT-nél „I. rész” tárgyában 2018. május 9. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

2., A felek a szerződés 9. pontját az alábbiakban módosítják:

9., Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka kivitelezését 2018. szeptember 14. napjáig vállalja, azzal, hogy a megrendelő előteljesítést elfogad.

3., A módosítás indoka:

A felek megállapítják, hogy a felújítandó épület földszinti helyiségének szigetelését, az ott található berendezések feszültségmentesítését az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRT feltételekhez kötötte. A feszültségmentesítéshez kapcsolódóan a tervek átdolgozása vált szükségessé, a helyiségbe csak feszültségmentesítést követően lehet munkákat végezni, amely az alábbi munkák kivitelezését késleltette:

- homlokzati és belső hőszigetelések elhelyezése, nyílászáró szerkezetek elhelyezése.
- érintett helyiségekben a mennyezeti lámpatestek, vezetékek eltávolítása, vakolat javítása, mennyezeti hőszigetelés kiépítése, lámpatestek visszahelyezése.

A fentiek alapján a felek a teljesítési határidőt 2018. július 23. napjáról 2018. szeptember 14. napjára módosítják.

4., A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó, valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek a szerződést módosító okiratot, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2018. július 20.

NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

.....
megrendelő

KE-VÍZ 21 ZRT.
4400 Nyíregyháza,
Vécsey u. 21.

.....
vállalkozó

.....